議 案 第２４号

契約の変更について

令和７年12月12日に議決を経た集合事務所電気設備改修工事の請負契約の一部を次のとおり変更する。

令和８年１１月２７日提出

浦安市長　　内　田　悦　嗣

１　契 約 金 額　　変更前　３４６，５００，０００円
　　変更後　３６３，０７８，１００円

提 案 理 由

集合事務所電気設備改修工事の請負契約の変更について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議決を求めるものである。