
（様式１）
浦安市 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 26,695,261 0 6,507,929 20,187,332

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 6,507,929 26,695,261 0 0 20,187,332

都道県交付分 0 0 0 0 0

合計 6,507,929 26,695,261 0 0 20,187,332

浦安市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0

0

交付額
(国費)

0

0
0
0

0
0

0

＜参考＞

022,500

726,057
20,689,500

0
0

3,321,315
1,935,889

26,695,261

0
591,250

0 938,369

276,361

2,621,268

契約済額
（国費相当額）

0

409,376

0

6,507,929

91,935
0

1,256,854
322,516

0
0

0

0

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

0

0

0
0
0
0
0

0



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 22,500 0 22,500
H24 232,500 195,732 36,768
H25 112,500 41,690 70,810 ・H25.4　住民ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ支援業務発注。

H26 487,875 380,416 107,459
・H26.4　事業推進支援業務委託発注。
・H26.7　地質調査業務発注。
・H27.1　事業計画案策定調査業務発注。

H27 20,689,500 495,000 165,726 21,018,774 ・後発地区（G２・３）事業計画案策定調査業務発注。
H28 276,361 ▲ 276,361 東野三丁目地区市街地液状化対策工事発注（前払金）。

H29 591,250 ▲ 591,250
弁天二丁目地区、舞浜三丁目地区その１、２、３、４の市街地液
状化対策工事が中止（精算変更による支払）。

H30 938,369 ▲ 938,369
・弁天二丁目現場復旧工事、舞浜三丁目現場復旧工事、東野
三丁目地区市街地液状化対策工事（本体工事）が完了。
・基金残余見込額返還。

H31 91,935 ▲ 91,935
・東野三丁目地区現場復旧工事が完了。
・基金残余額返還。

H32 0
累計 21,544,875 495,000 2,681,479 19,358,396
H23 0
H24 2,038 2,038 0
H25 3,424 2,761 663 H25.4　耐震・傾斜復旧等相談会委託業務発注。
H26 2,432 1,850 582 H26.4　耐震・傾斜復旧等相談会委託業務発注。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0 ・基金残余見込額返還。
H31 0
H32 0
累計 7,894 0 6,649 1,245
H23 0
H24 1,917,277 1,739,292 177,985
H25 1,434,565 0 1,434,565

H26 82,150 720,988 ▲ 638,838
H26.6　道路災害復旧工事(幹線6号その1、2)発注。
H26.12　道路災害復旧工事(幹線5号)発注。

H27 156,790 ▲ 156,790
H27.5　道路災害復旧工事(幹線6号その3)発注。
H27.12　道路災害復旧工事(幹線6号その4)発注。

H28 0
H29 0 幹線６号執行残基金積戻し。
H30 0 基金残余見込額返還。
H31 0 基金残余返還額の端数調整。
H32 0
累計 3,433,992 0 2,617,070 816,922
H23 0
H24 776,000 ▲ 60,000 684,206 31,794
H25 0
H26 0
H27 ▲ 30,000 ▲ 30,000
H28 0
H29 0
H30 0 基金残余見込額返還。
H31 0
H32 0
累計 776,000 ▲ 90,000 684,206 1,794

全体
事業
期間

36,870,500 23 ～ 31

～ 26

～ 24

－ 1

既存建築物耐
震改修啓発・
傾斜復旧等相
談
事業

中町・新
町

市 市 直接 完了 9,868 24

幹線5号・
6号・7号・
9号

4 ◆ D － 1 － 1 － 1
校庭の液状化
対策事業

中町・新
町の中学
校６校

市 市 直接 完了 857,500 24

市 市 直接 完了 4,430,958 24 ～ 28

1 D － 19 － 1
市街地液状化
対策事業

中町・新
町

市 市 直接 完了

（様式２D）

D － 1 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

浦安市

2 ◆ D － 19 － 1

3
幹線道路の液
状化対策事業

・H24.5　市街地液状化対策実現可能性調査委託業務発注。
・H24.8　地下水低下工法に係る実証実験委託業務発注。

H24.5　耐震・傾斜復旧等相談会委託業務発注。

H24.12　道路災害復旧工事（新浦安駅前・舞浜駅前・幹線９号）
発注。平成25年度工事完了。

H24.10　中学校グラウンド液状化対策工事発注。
H24年度内工事完了。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 56,000 60,000 0 116,000

H25 190,400 298,304 ▲ 107,904
H25.10　富岡地区発注。H26.12末完了
H26.3　弁天地区発注。H27.3末完了

H26 153,600 153,600 0 H26.6　東野地区発注。H28.7末完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0 基金残余見込額返還。
H31 0
H32 0
累計 400,000 60,000 451,904 8,096
H23 0
H24 337,500 0 337,500

H25 195,000 66,621 128,379
H26.1　下水道耐震対策工事（幹線9号・幹線6号）発注。
H27.3末工事完了。

H26 0
H27 ▲ 465,000 ▲ 465,000
H28 0
H29 0
H30 0 基金残余見込額返還。
H31 0
H32 0
累計 532,500 ▲ 465,000 66,621 879
H23 22,500 0 0 22,500
H24 3,321,315 0 2,621,268 700,047
H25 1,935,889 0 409,376 1,526,513
H26 726,057 0 1,256,854 ▲ 530,797
H27 20,689,500 0 322,516 20,366,984
H28 0 0 276,361 ▲ 276,361
H29 0 0 591,250 ▲ 591,250
H30 0 0 938,369 ▲ 938,369
H31 0 0 91,935 ▲ 91,935
H32 0 0 0 0

42,833,826 26,695,261 0 6,507,929 20,187,332
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 22,500 0 0 22,500
H24 3,321,315 0 2,621,268 700,047
H25 1,935,889 0 409,376 1,526,513
H26 726,057 0 1,256,854 ▲ 530,797
H27 20,689,500 0 322,516 20,366,984
H28 0 0 276,361 ▲ 276,361
H29 0 0 591,250 ▲ 591,250
H30 0 0 938,369 ▲ 938,369
H31 0 0 91,935 ▲ 91,935
H32 0 0 0 0

42,833,826 26,695,261 0 6,507,929 20,187,332

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

～ 27

～ 26

中町・新
町第１処
理分区第
１、４幹
線・第２処
理分区第
１、８幹線

市 市 直接 完了 90,000 24

5 ◆ D － 1 － 1 － 2

雨水排水施設
の整備(液状
化対策)

中町地域
のうち、富
岡、東
野、弁天

市 市 直接 完了 575,000 24

6 D － 21 － 1

幹線下水道管
渠の液状化対
策事業（耐震
化）


