
令和4年度変更契約締結状況

№ 案件名 工事場所 工事概要 工種 工期（変更前） 工期（変更後） 契約事業者名 当初契約締結日 変更契約日
当初契約金額
（税込）（円）

変更後の契約金額
（税込）（円）

変更理由 所管部署

令和3年9月2日から令和4年3月15日 令和3年9月2日から令和4年8月31日 令和3年3月15日 111,100,000 施工区域内における権利者の物件移転の遅れのため

令和3年9月2日から令和4年8月31日 令和3年9月2日から令和4年11月10日 令和4年8月30日 117,018,000
工事により車の出入りができない沿道住民の仮設駐車場の整
地による増工及びこれによる期間延伸のほか、常時交通規制
に伴い、登校時における交通誘導員の増員のため

令和3年9月2日から令和4年11月10日 令和3年9月2日から令和4年11月10日 令和4年11月7日 117,018,000 115,214,000
主に舗装復旧範囲の見直しによることのほか、現場発生土の
流用に伴う運搬処分費の減工のため

令和3年11月25日から令和4年3月11日 令和3年11月25日から令和4年6月30日 令和4年3月18日 43,890,000 施工区域内における権利者の物件移転の遅れのため

令和3年11月25日から令和4年6月30日 令和3年11月25日から令和4年6月30日 令和4年6月22日 53,306,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため

3
猫実Ａ地区土地区画整理事業に伴う
整備工事(その６)

浦安市猫実三丁目、四
丁目の一部

道路拡幅、宅地造成お
よび電線共同溝の整備

土木一式工事 令和4年8月27日から令和5年3月24日 令和4年8月27日から令和5年6月30日 株式会社長福 令和4年8月26日 令和5年3月24日 100,320,000 105,094,000

設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更及び施工区
域内における権利者の物件移転の遅れや、権利者との協議で
電線共同溝地上機器の位置変更による計画の見直しが発生し
たため

まちづくり事務所

4
猫実Ａ地区土地区画整理事業に伴う
整備工事(その７)

浦安市猫実三丁目、四
丁目の一部

道路拡幅、宅地造成お
よび電線共同溝の整備

土木一式工事 令和4年10月29日から令和5年3月31日 令和4年10月29日から令和5年6月30日 田口建設株式会社 令和4年10月28日 令和5年3月31日 92,400,000 113,003,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため まちづくり事務所

5 堀江三丁目44-2建物解体工事 浦安市 建物の解体工事 建築一式工事 令和４年11月18日から令和５年３月10日 令和４年11月18日から令和５年３月10日 東建設株式会社 令和4年11月17日 令和5年3月3日 14,740,000 16,720,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 市街地整備課

6
市道幹線４号弁天地区舗装修繕工事
（その１）

浦安市富士見五丁目
地先～弁天四丁目地
先

舗装修繕工事 土木一式工事 令和4年3月31日 から 令和4年9月22日 令和4年3月31日 から 令和4年9月22日 樫原建設株式会社 令和4年3月30日 令和4年7月25日 30,316,000 31,284,000
新労務単価適用や防護柵基礎の構造変更、舗装工の施工範
囲追加、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲでの施工方法変更のため

道路整備課

7 堀江橋取付部防護柵補修工事
浦安市舞浜二丁目地
先

護柵補修工事 土木一式工事 令和4年2月8日 から 令和4年7月29日 令和4年2月8日 から 令和4年7月29日 株式会社茂八建設 令和4年2月7日 令和4年7月29日 21,560,000 26,884,000
転落防止柵基礎の構造変更、転落防止柵支柱設置時の支障
物撤去と再形成の追加、転落防止柵撤去設置の影響に伴う舗
装部の幅を変更したため

道路整備課

8 市道第10-3号線舗装修繕工事
浦安市明海一丁目地
先

市道第10-3号線の舗装
修繕工事

土木一式工事 令和4年3月31日から令和4年8月21日 令和4年3月31日から令和4年9月2日 大英建設株式会社 令和4年3月30日 令和4年8月12日 36,190,000 43,164,000 新労務単価適用や排水構造物工の追加のため 道路整備課

令和4年12月21日 43,120,000
追加工事に伴う現地測量や設計の実施及び沿道住民やバス
運行会社との調整に不測の時間を要したため

令和5年2月27日 46,508,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため

令和4年3月22日
新型コロナの影響により使用材料に関わる原材料の流通が滞
り、納期が大幅に遅れることとなったため

令和4年6月6日
支障物撤去作業の追加、舗装復旧範囲増加、地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ部
の削孔作業追加、交通誘導員の増加のため

11
市道幹線７号液状化対策工事（その２）
に伴う試掘調査工事

浦安市舞浜地先 試掘調査工事 土木一式工事 令和4年8月11日から令和4年9月15日 令和4年8月11日から令和4年9月15日 浦安建設協同組合 令和4年8月10日 令和4年8月31日 3,630,000 3,597,000 工法等の変更のため 道路整備課

12 市道第3-35号線舗装補修工事
浦安市富士見四丁目
地先

舗装補修工事 土木一式工事 令和4年9月16日から令和5年1月8日 令和4年9月16日から令和5年1月8日 株式会社光貴建運 令和4年9月15日 令和4年9月15日 29,040,000 29,689,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

13
市道第４－１号線舗装補修工事(その
２)

浦安市美浜四丁目地
先～入船四丁目地先

市道第4-1号線の舗装
修繕工事

土木一式工事 令和4年10月13日から令和5年2月7日 令和4年10月13日から令和5年2月7日 樫原建設株式会社 令和4年10月12日 令和5年2月3日 47,850,000 49,060,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

14
浦安海岸日の出地区転落防止柵設置
等工事

浦安市日の出八丁目
地先

転落防止柵設置工 土木一式工事 令和4年10月18日から令和5年3月22日 令和4年10月18日から令和5年3月22日 尾頭建設株式会社 令和4年10月17日 令和 5年 3月15日121,000,000 121,935,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

15 市道第４－５５号線舗装修繕工事
浦安市入船四・五丁目
地先

市道第4-55号線の舗装
修繕工事

土木一式工事 令和4年11月12日から令和5年3月17日 令和4年11月12日から令和5年3月31日 大英建設株式会社 令和4年11月11日 令和5年3月17日 46,860,000 49,588,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

16
市道幹線4号弁天地区舗装修繕工事
(その2)

浦安市弁天三丁目地
先

市道幹線4号の舗装修
繕工事

土木一式工事 令和4年10月27日から令和5年3月17日 令和4年10月27日から令和5年3月17日
有限会社コンストラク
ションタクミ

令和4年10月26日 令和5年3月17日 29,301,107 29,992,600 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

17
本沢前排水機場ほか電動ポンプ分解
整備工事

浦安市本沢前排水機
場ほか

ポンプ分解整備 機械器具設置工事 令和4年9月30日から令和5年3月25日 令和4年9月30日から令和5年5月31日 東亜製工株式会社 令和4年9月30日 令和5年3月20日 26,400,000 29,040,000 分解整備中に部材を新たに製作する必要が生じたため 道路整備課

18 塩美橋橋梁修繕工事

浦安市美浜五丁目地
先
～市川市塩浜三丁目
地先

橋梁補修工 土木一式工事 令和4年10月29日から令和5年3月20日 令和4年10月29日から令和5年3月20日 株式会社鹿野建設 令和4年10月28日 令和 年 月 日120,890,000 125,268,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

10 道路整備課

2 株式会社宇田川土建

43,120,000 道路整備課

まちづくり事務所

浦安海岸明海・日の出地区スロープ設
置等工事

浦安市明海・日の出地
先

スロープ設置等工事 土木一式工事

まちづくり事務所
猫実Ａ地区土地区画整理事業に伴う
整備工事(その３)

浦安市猫実三丁目、四
丁目の一部

道路築造、宅地造成お
よび電線共同溝の整備

土木一式工事

111,100,000

令和3年11月24日 43,890,000

1

市道幹線２号堀江地区舗装修繕工事
浦安市堀江五丁目地
先

市道幹線２号の舗装修
繕工事

株式会社長福 令和3年9月1日

9

猫実Ａ地区土地区画整理事業に伴う
整備工事(その４)

浦安市猫実三丁目の
一部

道路築造、宅地造成工
事

土木一式工事

土木一式工事 令和4年8月20日から令和5年1月4日 令和4年8月20日から令和5年2月28日 株式会社浦安架設 令和4年8月19日

令和3年12月21日から令和4年6月30日 尾頭建設株式会社 令和3年12月20日 105,501,000 115,786,000令和3年12月21日から令和4年3月25日
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19
市道第４－１号線舗装補修工事(その
１)

浦安市北栄四丁目地
先～海楽二丁目地先

舗装補修工事 土木一式工事 令和4年12月1日から令和5年3月17日 令和4年12月1日から令和5年3月17日 丸祐建設株式会社 令和4年11月30日 令和5年3月16日 65,450,000 65,450,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

令和4年12月20日から令和5年3月17日 令和4年12月20日から令和5年3月31日 令和4年12月20日 63,360,000 地元調整に時間を要したため

令和4年12月20日から令和5年3月31日 令和4年12月20日から令和5年5月31日 令和5年3月10日 63,360,000 地元調整に時間を要したため

令和4年12月20日から令和5年5月31日 令和4年12月20日から令和5年5月31日 令和5年5月19日 68,618,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため

21
街区内道路舗装補修工事（海楽地区
その１）

浦安市海楽一丁目地
先

舗装補修工事 土木一式工事 令和5年1月14日から令和5年3月17日 令和5年1月14日から令和5年3月17日 株式会社茂八建設 令和5年1月13日 令和5年3月8日 33,880,000 31,207,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

22
街区内道路舗装補修工事（東野地区
その１）

浦安市東野一・二丁目
地先

舗装補修工事 土木一式工事 令和5年1月18日から令和5年3月3日 令和5年1月18日から令和5年3月3日 田口建設株式会社 令和5年1月17日 令和5年2月28日 19,360,000 21,615,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

23 浦安海岸日の出地区階段設置等工事 浦安市日の出地先 階段設置工 土木一式工事 令和4年12月24日から令和5年3月20日 令和4年12月24日から令和5年3月20日 尾頭建設株式会社 令和4年12月23日 令和 5年3月15日 22,990,000 23,287,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

24
街区内道路人孔蓋交換工事（海楽地
区その１）

浦安市海楽二丁目地
先

人孔蓋交換工事 土木一式工事 令和5年2月2日から令和5年3月17日 令和5年2月2日から令和5年3月17日 株式会社栗原建業 令和5年2月1日 令和5年3月14日 4,367,000 5,445,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

25
街区内道路人孔蓋交換工事（富岡地
区その１）

浦安市富岡四丁目地
先

人孔蓋交換工事 土木一式工事 令和5年2月2日から令和5年3月17日 令和5年2月2日から令和5年3月17日 株式会社下間組 令和5年2月1日 令和5年3月14日 4,389,000 5,610,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 道路整備課

26 明海地区西側緑地整備工事 浦安市
第二湾岸未利用地を緑
道として整備するため、
造成工事を行う。

土木一式工事 令和4年4月1日から令和4年9月18日 令和4年4月1日から令和4年11月30日 丸祐建設株式会社 44643 令和4年4月1日 50,050,000 60,349,200 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため みどり公園課

27 明海地区西側緑地植栽工事 浦安市
第二湾岸未利用地を緑
道として整備するため、
植栽工事を行う。

土木一式工事 令和４年７月19日から令和４年11月30日 令和４年７月19日から令和４年11月30日 株式会社浦安造園 令和4年7月19日 令和4年11月28日 17,358,000 17,028,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため みどり公園課

28 臨海公園用地公共駐車場整備工事 浦安市
臨海公園用地に公共駐
車場を整備する。

土木一式工事 令和５年２月15日から令和５年３月24日 令和５年２月15日から令和５年３月24日 株式会社東西建工 令和5年2月14日 令和5年3月20日 3,850,000 4,389,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため みどり公園課

29
公共下水道ストックマネジメント人孔蓋
交換工事（Ｒ４）

浦安市猫実二丁目地
区他６地区

人孔蓋の交換工事 土木一式工事 令和４年７月12日から令和４年10月24日 令和４年７月12日から令和４年10月24日 株式会社宇田川土建 令和4年7月11日 令和4年10月20日 19,030,000 19,085,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 下水道課

30 公共下水道総合地震対策工事（Ｒ４）
浦安市北栄四丁目地
先他

管きょ及び人孔の耐震
化工事

土木一式工事 令和４年10月18日から令和５年３月30日 令和４年10月18日から令和５年４月28日 株式会社東西建工 令和4年10月17日 令和5年3月29日 59,004,000 68,365,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 下水道課

31 舞浜駅北口喫煙所整備工事
浦安市舞浜２丁目26-1
の一部

舞浜駅北口喫煙所整備
工事

土木一式工事 令和5年1月31日から令和5年3月24日 令和5年1月31日から令和5年3月31日
エービーホームズ株式
会社

令和5年1月30日 令和5年2月28日 7,513,000 8,470,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 環境衛生課

32
三番瀬海岸親水施設整備工事（継続
費）

浦安市日の出七丁目6
番2地先

三番瀬環境観察館と一
体の施設として、護岸部
に親水施設を整備する。

土木一式工事 令和3年11月23日から令和4年8月31日 令和3年11月23日から令和4年8月31日 株式会社東西建工 令和4年4月1日 令和4年7月29日 55,350,000 37,442,000 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 環境保全課

33 総合福祉センター空調設備改修工事 浦安市東野一丁目7-1 空調設備の改修 機械器具設置工事 令和4年7月14日から令和5年3月17日 令和4年7月14日から令和5年3月17日 株式会社野田屋水道部 令和 4年7月13日 令和 5年3月16日57,917,596 61,437,596 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため 障がい事業課

20 浦安建設協同組合 令和4年12月19日 63,360,000市道幹線７号液状化対策工事（その２） 浦安市舞浜地先 液状化対策工事 土木一式工事 道路整備課


