
まちづくりだより

●土地区画整理事業の流れ
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完了済

今後の予定

■記事：これまでの取り組みについて
現在の取り組み状況や今後の予定について

移転・工事の進め方について

令和２年１０月１５日

発行／浦安市 都市政策部
まちづくり事務所

第 35号堀江・猫実元町中央地区

猫実A地区土地区画整理事業は、新型コロナウイルス感染拡大の影響等もありましたが、土地

区画整理審議会及び評価員会で審議の上、換地設計が決定し、移転・工事に向けた仮換地指定を

行いました。

事業全体としましては、計画どおり令和５年度の完了を目指し進めていきますので、引き続き

皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

今回のまちづくりだよりでは、事業の取り組み状況や移転・工事の進め方などについてご紹介

します。

「猫実Ａ地区土地区画整理事業」は、令和２年度から段階的に

移転・工事をスタートします！
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１．これまでの取り組みについて
令和元年７月より土地区画整理審議会及び評価員会で審議を行いながら換地設計案を作成

し、令和２年１月末より換地設計案を権利者個々に発表し、換地に関する意見書の提出を受付

けました。

提出された意見書については、施行者で内容の精査や意見書に関する方針をまとめ、令和２

年６月１８日にリモート開催された土地区画整理審議会において、意見書の処理について諮問

を行い、審議会からの答申を経て令和２年７月３日に換地設計を決定し、第１段階（浦小北側

道路より南側）の仮換地指定を行いました。

２

●仮換地指定までの経緯

土地区画整理審議会（第 1回、2回）
・役員の選出、評価員選任の同意

・換地設計の考え方について

評価員会（第 1回）
・土地評価の考え方、路線価指数について

権利者との意見交換
（個別意見交換会・個別相談）
換地設計案の作成に向け、概ねの位置

について対象者に個別に説明し、意見交

換をしました。

換地設計案の発表
換地の位置、形状、減歩率について、個別に提示しました。

意見書の提出
換地に関する意見がある権利者から、意見書の提出を受け

付けました。

土地区画整理審議会（第 5回）
・意見書の処理について

・換地設計の決定について

・仮換地指定について

令和元年7月～

換地設計の決定

仮換地指定

（浦小北側道路から南側）

まちづくり協議会（第 12回）
・これまでの取り組みについて

・換地の発表について

令和2年1月 22日

○ 仮換地指定とは
権利者の方々に対し、現在利用されている土

地（従前地）に替えて、施行後の再配置される

土地（仮換地）を市から通知することです。

○ 仮換地指定の目的
土地区画整理事業により道路や公園、宅地造

成などの工事を行う必要があることから、現在

利用されている土地（従前地）の利用を停止し、

建物の移転交渉や工事を行うために必要な手

続きです。

■仮換地指定区域土地区画整理審議会（第 3回）
・換地設計基準、小規模宅地対策の取扱基準の説明

・土地評価基準（案）について

土地区画整理審議会（第 4回）
・換地設計（案）について

・換地設計（案）の発表について

評価員会（第 2回）
・土地評価基準（案）、路線価指数について

令和元年7月～8月

令和2年1月27日～2月

令和2年6月 18日

令和2年2月 3日～9日

令和2年7月 3日

令和元年９月13日

令和元年１０月3日

令和2年１月９日



２．現在の取り組み状況や今後の予定について

～来年の１月より工事に着手します～

取り組みの内容など、以下にご紹介します。

①移転交渉・契約

工事スケジュールにあわせて、１工区から昨年度実施した建物

調査に基づいて算定した補償額を、個別に提示して説明し、移転

補償契約を施行者と補償対象者との間で締結していきます。

② 建物等の移転・工事

移転補償契約締結後、補償対象者により建物等の撤去や仮住ま

い先への移転を行っていただき、１工区の工事を段階的に進めて

いきます。

③ 地区住民説明会・まちづくり協議会の開催など

今後の工事実施に先立ち、関係権利者や猫実地区住民の方に対

して「地区住民説明会」を開催します。

また、関係権利者の皆様には、これまでと継続して「まちづく

り協議会」や「個別意見交換会」等の話し合いの場を通じ、事業

に対する説明や不安などの解消に努めて行きます。

３

●お知らせ

～すみれ子供遊園は新たな公園に生まれ変わります～

１工区の整備に合わせ「すみれ子供遊園」（猫実３丁

目２５番地）を令和２年１１月２日（月）１０時より

利用停止とします。

皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・

ご協力のほどお願いします。

なお、事業終了後には新たな公園が開園します。

■位置図■すみれ子供遊園 ：利用停止の公園

：1工区範囲（予定）

写真方向



令和２年度より、浦小北側道路からみなと線へ、

最後にやなぎ通り側へと３つの工区に分けて整備

を進め、令和５年度早期に新中通り全線開通を目指

します。

道路整備を行った後、各宅地の造成工事を行い、

完了したところから、順次、権利者の皆さんに宅地

の引き渡しを行っていきます。

新中通りの工事にあたっては、現在の道路に代わ

る仮設道路を設置し、安全に配慮を行いながら、歩

行者や車両の通行を確保します。

右図の①（桃色：１工区）：令和２年の秋から

区域内の移転・工事

を開始

右図の②（緑色：２工区）：令和３年の春から

区域内の移転・工事

を開始

右図の③（水色：３工区）：令和４年の春から

区域内の移転・工事

を開始

３．移転・工事の進め方について
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①

②

③

③

※工事等スケジュールは進捗状況により変更となる場合があります。

■工事手順図

1 工区工事範囲 1工区仮設道路（自動車通行可）
2工区工事範囲 2工区仮設道路（自動車通行可）
3工区工事範囲 3工区仮設道路

（自転車・歩行者用の道路です）
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■工事スケジュール ■宅地造成工事の流れ

事業に関する問い合わせや相談：浦安市 都市政策部 まちづくり事務所
猫実3－25－10 TEL 047-382-3721 FAX 047-355-0911
Email：machi@city.urayasu.lg.jp


