
令和７年３月24日
第５回協議会

来年度のかわまちづくりの
進め方

①来年度の全体スケジュール
②運営体制の継続検討
③広報の検討アイデア
④市役所周辺左岸（親水テラス）の検討

資料２
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① 来年度の全体スケジュール（案）

・運営体制の継続検討（ルール作りも含む）
・広報（地域の巻き込み）
・市役所周辺左岸整備（親水テラス）の検討

令和8年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ４月～

　　　

令和7年度令和6年度

審査

登録

社会実験/広報/地域の巻き込み

事業手法・運営体制

事業・

営利活動

開始

市役所周辺 右岸整備

計画期間

第6回 第7回

マネジメント会議の実施（推進戦略）

社会実験/広報/地域の巻き込み

社会実験期間

12/24
第４回

3/24
第５回

（桜カフェ、市民まつり） 社会実験

マネジメント会議の実施（推進戦略）

市役所周辺 左岸整備

7/7
水辺で乾杯

9月下
Mizube

ミュージック

3月末
さくらカフェ

事業手法・運営体制

4/26、27
みんなのかわまち
（市民まつり）

10月下
Eボート
千葉大会

5月以降 水質浄化実験

協議会

進める会

計画作成

ソフト施策・
運営体制

ハード施策

• 協議会はイベント類が落ち着く秋ごろと、年度末の3月を想定。
• 引き続き、各種イベントを開催するとともに、水質浄化について市民参加で検討を進める。
• 正式な計画期間に入り、市役所周辺左岸の親水テラスの検討が始まる。



【かわまちづくりの推進】

【協議会】
境川かわまちづくり推進協議会

◆自治会や団体、学識経験者、商工会議所等で構成
◆かわまちづくりの方針の検討・確認
◆地域の合意形成の役割

【取組実践】
境川かわまちを進める会

◆かわまちづくりに興味がある全ての団体・個人
◆かわまちづくりの取組実践
◆基本方針に基づく部会を運営
◆使用料等の収益を財源とした管理運営・地域還元
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【調整・支援】
浦安市

◆かわまちづくりの推進・全体調整
◆施設整備
◆活動連携/支援

【運営体制図（案）】

【河川管理】
千葉県

◆都市・地域再生等利用区域の指定

●占用許可

●許可申請

●事務局

●事務局参画
●活動連携/支援

●方針検討・決定
●助言

●計画/報告
●各種提案

【主催・出店】
民間事業者/活動団体

◆河川空間の活用を希望する団体
◆河川区域での各種活動

●方針確認
●助言

●利用承認
●（支援）

●利用申請/報告
●相談
●（使用料）

② 運営体制の継続検討

• 第4回協議会で示した運営体制図案。
• かわまちづくり推進に関する方針決定及び地域の合意形成を担う協議会、取組の実践を担う進める会、全体の
調整・支援を担う浦安市の、3者の協力体制のもと、かわまちづくりを推進する案とする。

水・自然環境部会 歴史・文化部会 水辺・水面活用部会

●相談
●連携依頼

●一時使用届

令和8年度からの本格運営を目指し、年間の社会実験

を通して、収益・地域還元の仕組みづくりや運営体制

づくりに資する経験を蓄積し検討を進める。
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③ 広報の検討アイデア

4月以降 ロゴマーク決定/かわまちづくり計画開始

• ロゴマーク決定や計画開始を契機として、かわまちづくりをさらに市民に広げるため、以下の方針で取り組みた
い。
共通イメージをつくる（ロゴマークをベースに、デザインを含めかわまちづくりの共通イメージを作っていく）
コンテンツを生み出す（市民にわかりやすい、親しみやすいコンテンツを生み出す）
地域に開いていく（市民や学校、企業など多様な主体が関わる機会をつくる）

共通イメージをつくる

• ロゴマークをもとに、カラー・
フォント等のデザインを統一

• パンフレット・リーフレット、広
報グッズの制作

• 案内板・サイン計画等、ハー
ド整備への展開

地域に開いていく

• 市民参加の体験プログラム・
イベント（継続）

• まち側プロジェクトとの連携・
コラボ

• 学校や企業との連携・仕組み
づくり

• ハード・ソフトに関するワーク
ショップ

コンテンツを生み出す

• 関連情報の整理・視覚化（資
料１参照）

• イベント等のレポート作成
• 物語性のある情報（プレイ
ヤー目線、プレイヤーが関与
するコンテンツづくり）
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市役所前親水テラス

市役所周辺右岸 河川管理用通路舗装

市役所周辺左岸 河川管理用通路舗装

市役所周辺左岸 市道嵩上げ

【境川かわまちづくり（第１期）計画のハード整備内容】

①中流域 東水門～境川橋
沿川散策路整備
賑わい創出拠点整備（境川公園、市役所前親水テラス、沿川散策路の活用）

④ 市役所周辺左岸（親水テラス）の検討
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④ 市役所周辺左岸（親水テラス）の検討

整備スケジュール 現況と整備イメージ

⇒ワークショップ等を行い地域参加による計画づくりを進める
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【境川かわまちづくり（第１期）計画のハード整備内容】

市役所前親水テラス整備（Ｒ７～Ｒ９）

令和７年度より設計に着手する市役所前親水テラスの現状
●修景用板張りが老朽化で撤去され鋼矢板がむき出し ●手すりや柵などの施設の老朽化が進んでいる
●潮位によりテラス部が水没し利活用が制限される ●潮位が低いと砂浜が出現し生物の観察が行える
●環境教育やイベントで利用されているが、まち側からは高い堤防により遮られ川面が見えない

④ 市役所周辺左岸（親水テラス）の検討


