
別紙４ 浦安市想定スケジュール
R7年度（2025年度） R8年度（2026年度）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

標準化移行作業

イベント

連携テストフェーズ

（特定移行支援システム）

（独自施策システム）

連携テストフェーズ（標準化対象システム） 運用・保守フェーズ

テストフェーズ

データ移行フェーズ

運用（受入）

テスト準備

移行リハーサル

準備

▼国が目指す移行期限

研修準備

障害対応・問合せ対応

▼12/8住基他

（標準化16業務）切替

▼ガバクラ利用開始

本番
切替
準備

運用テ

スト

研修

リハ

▼生保切替

▼３月下旬 健康管理切替

▼2月下旬

戸籍・戸籍の附票・火葬許可・人口動態切替
移行過渡期対応

疎通

確認

疎通確認

▼ファイルストレージ

サーバ払出 ▼ファイルストレージ内

フォルダ作成完了

連携サンプルデータ提供

※時期未確定

※住基宛名他

連携データ提供・連携テスト

※システムより抽出

フォルダ作成サーバ

設定

連携テストフェーズ

（独自施策システム）



備考

１．「▼ファイルストレージサーバ払出」の時期は変更できない。

２．「▼ファイルストレージ内フォルダ作成完了」の時期は変更できない。

３．「▼ 12/8住基他切替」の時期は変更できない。

４．「連携フェーズ（独自施策システム）」を後ろ倒しにする場合は別途、
過渡期対応の提案が必要。


