

(仮称) 浦安市子ども図書館基本構想策定懇談会のスケジュール

〈平成 30 年度〉

	作業項目	委員会・懇談会等
4月		
5月	意識調査／アンケート 調査の調査項目の検討	策定委員会設置 策定委員決定
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前提条件の整理</li> <li>・図書館を取り巻くトレンド</li> <li>・既定計画との関連</li> <li>・先進事例の調査検討 等</li> </ul>	
7月		懇談会委員決定 第1回策定委員会(7/10) 第1回策定懇談会(7/23)
8月		
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・意識調査結果概要</li> <li>・計画課題の検討等</li> </ul>	第2回策定委員会 第2回策定懇談会(9/28 予定)
10月	単純集計	
11月	クロス集計	(構想素案中間報告) 教育委員会議協議 社教委員会議報告 図書館協議会報告
12月	報告書とりまとめ	第3回策定委員会 第3回策定懇談会
1月		
2月		●構想原案協議報告 第4回策定委員会 第4回策定懇談会
3月		●基本構想策定 総合教育会議 庁議