

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

平成30年01月31日

計画の名称	浦安市における安心安全な暮らしを支える下水道（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度 ～ 平成34年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	浦安市													
計画の目標	下水道施設の地震対策並びに適切な改築更新を行うことで、持続可能な下水道サービスを提供し、安心安全なまちづくりに貢献する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,210	A	1,210	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30当初)	(H32末)	(H34末)
1	①重要な幹線等やポンプ場の下水道総合地震対策計画の策定率を0.0％(H30) から100.0％(H34) に増加させる。			
	①重要な幹線等やポンプ場の下水道総合地震対策計画の策定率 下水道総合地震対策計画の策定	0%	100%	100%
2	②重要な幹線等やポンプ場の耐震化率を49.7％(H30) から62.1％(H34) に増加させる。			
	②重要な幹線等やポンプ場の耐震対策率 対策済みの重要な管渠等（k m） / 重要な管渠等（56.2 k m）	50%	56%	62%
3	③長寿命化計画(北栄地区)による管路施設の長寿命化対策実施率を0％（H30） から100.0％（H34）に増加させる。			
	③長寿命化計画（北栄地区）による管路施設の長寿命化対策率 対策済みの管路施設（k m）/対策が必要な管路施設（1.4 k m）	0%	100%	100%
4	④下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の対策率を0％（H30） から46.0％（H34）に増加させる。			
	④下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の対策率 対策済みの管路施設（k m）/対象の管路施設（202 k m）	0%	26%	46%
5	⑤下水道ストックマネジメント計画に基づくポンプ場施設・設備の対策率を0％（H30） から50.0％（H34）に増加させる。			
	⑤下水道ストックマネジメント計画に基づくポンプ場施設・設備の対策率 対策済みのポンプ場施設・設備（施設数）/対象のポンプ場施設・設備（4施設）	0%	17%	50%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐
浦安市における下水道の地震対策(防災・安全)（重点計画）の関連する事業と一体的に評価する。								

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	浦安市	直接	浦安市	管渠（ 汚水）	一	浦安市公共下水道総合地 震対策計画（計画・調査 ・設計）	管路・ポンプ場設計等委託費	浦安市	■	■	■	■	■	200	－	策定済
	A07-002	下水道	一般	浦安市	直接	浦安市	管渠（ 汚水）	改築	浦安市公共下水道総合地 震対策（工事）	管路	浦安市	■	■				95	－	策定済
	A07-003	下水道	一般	浦安市	直接	浦安市	管渠（ 汚水）	改築	浦安市公共下水道総合地 震対策（工事）	管路	浦安市				■	■	80	－	策定済
	A07-004	下水道	一般	浦安市	直接	浦安市	管渠（ 汚水）	改築	浦安市公共下水道長寿命 化対策（工事）	管路	浦安市	■	■				50	－	策定済
	A07-005	下水道	一般	浦安市	直接	浦安市	管渠（ 汚水）	一	浦安市公共下水道ストッ クマネジメント事業（調 査・設計）	管路・ポンプ場設計等委託費	浦安市	■	■	■	■	■	385	－	策定中
	A07-006	下水道	一般	浦安市	直接	浦安市	管渠（ 汚水）	改築	浦安市公共下水道ストッ クマネジメント事業（管 路改築・修繕）	管路	浦安市				■	■	160	－	策定中

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	浦安市	直接	浦安市	ポンプ 場	改築	浦安市公共下水道ストック マネジメント事業（ポ ンプ場改築・修繕）	ポンプ場	浦安市			■	■	■	240	－	策定中
											小計						1, 210		
											合計						1, 210		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	R1	R2	R3	R4
配分額 (a)	33.0	38.0			
計画別流用 増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	33.0	38.0			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	33.0	34.0			
翌年度繰越額 (f)	0	4.0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h) / (c+d))	0.0%	0.0%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	—	—			