

近隣の皆様へ

令和7年10月吉日
浦安市 都市整備部 道路整備課
有限会社コンストラクションタクミ

傷んだ道路の修繕工事についてのお知らせ

近隣住民の皆様には、日頃より本市行政に対し、格別のご理解とご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。この度、市道第11-4号線の舗装版劣化に伴い、位置図に示した工事箇所にて修繕工事を実施します。

近隣の皆様には何かとご不便やご迷惑をお掛けしますが、安全管理につきましては十分注意を払い工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

なお、工事に関しましてご不明な点、お気付きの点等ございましたら、お手数ですが下記までご連絡をお願いいたします。

工 事 名：市道第11-4号線舗装修繕工事

工 事 個 所：浦安市高洲二丁目地先（※位置図のとおり）

工 事 期 間：令和7年11月5日（水）～令和5年11月28日（金）（予定）
（※天候等の止むを得ない事情等により、変更になることもあります。）
あくまで最短での予定工程表を載せています。

工 事 時 間：午前9時から 午後5時 まで（土・日・祝日を除く）
（※準備及び片付けの状況によって時間が前後する場合があります。）

交 通 規 制：片側交互通行
（車道）車線毎に規制帯を設け、作業期間中は日々規制帯が移動します。

受 注 者：有限会社コンストラクションタクミ
現場代理人 山崎 工己 TEL 047-355-5831
TEL 090-7006-9334
発 注 者：浦安市 都市整備部 道路整備課 工務係
担 当 者 島崎 穂波 TEL 047-712-6571



〈工程表〉

工種	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
舗装版切断工																														
鉄蓋調整工																														
切削・基層工	休	休						休	休						休	休						休	休	休					休	休
表層工																														
区画線・カラー舗装工																														

※天候等の止むを得ない事情等により、変更になることもあります。

〈駐車場の出入りについて〉

駐車車の出入りについては、通常通りしていただけます。交通誘導員の指示に従い、お通りください。
一時的に工事を中断し、通行できるようにするため、工事状況によってはお時間を頂戴し、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

※ 太陽の丘公園の駐車場については、11月18・19・25・26日はご利用できません。