


塩浜立体橋梁（東行き）工事 令和7年4月の予定

日頃より、国土交通省の事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。工事に際しては周辺道路の通行に細心の注意を払い、また、騒音・振動をできる限り抑えるよう進めてまいりますので、ご理解ご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。



< 4月の作業 >

- 浦安市道に関連する作業としましては、
- ① 4月の第1週目までは、橋桁の架設作業（市川市側から浦安市側に移動させる）のため、夜間通行止めを行います。
 - ② 橋桁の移動完了後は、橋桁を支える台（ベント）の解体作業のため、日中片側交互通行規制を行います。
 - ③ 橋桁の移動完了後は、橋桁を橋脚に載せる作業（降下作業）のため、夜間通行止めを行います。



◆令和7年4月の工事予定 及び 浦安市道第4-1号線 交通規制の予定 * 3月28日（金）も夜間通行止め

	月	火	水	木	金	土	日
	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日
作業内容	浦安市道上鋼桁移動					休工	休工
交通規制	夜間通行止め（22:00～5:00）						
	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日
作業内容	ベント解体作業					休工	休工
交通規制	日中片側交互通行（9:00～16:00）						
	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日
作業内容	予備日			浦安市道に影響する作業はございません。		休工	休工
交通規制	【予備日】日中片側交互通行（9:00～16:00）			交通規制なし			
	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日
作業内容	橋桁降下作業					休工	休工
交通規制	夜間通行止め（22:00～5:00）						
	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日
作業内容	浦安市道に影響する作業はございません。					休工	休工
交通規制	交通規制なし						

浦安市道第4-1号線 工事箇所について



工事の進捗状況



連絡先・お問い合わせ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが御座いましたら下記まで連絡頂きますようお願い致します。

発注者 （事業について）	国土交通省関東地方整備局 首都国道事務所小松川建設監督官詰所 TEL：03-3698-7051（建設監督官：原田）
施工者 （工事について）	株式会社 I H I インフラシステム TEL：047-314-5678（担当：現場代理人 渡邊）