



# 塩浜立体橋梁（東行き）工事 令和8年1月の予定

日頃より、国土交通省の事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。工事に際しては周辺道路の通行に細心の注意を払い、また、騒音・振動をできる限り抑えるよう進めてまいりますので、ご理解ご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。



<1月の作業>

1月は吊り足場の撤去を行います。浦安市道上の吊り足場については、夜間の通行止めで撤去します




## ◆令和8年1月の工事予定 及び 浦安市道第4-1号線 交通規制の予定

	月	火	水	木	金	土	日
				1月1日	1月2日	1月3日	1月4日
作業内容				休工	休工	休工	休工
交通規制				—	—		
	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日
作業内容	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	足場解体	休工	休工
交通規制	—	—	—	—	—		
	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日
作業内容	準備	足場解体	足場解体	足場解体	—	休工	休工
交通規制	—	夜間通行止め (22:00～5:00)			—		
	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日
作業内容	塗装	塗装	塗装	塗装	塗装	休工	休工
交通規制	片側交互通行 9:00～17:00						
	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日
作業内容	浦安市道に影響する作業はございません。					休工	休工
交通規制	交通規制なし						

## 浦安市道第4-1号線 工事箇所について



## 工事の進捗状況



## 連絡先・お問い合わせ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが御座いましたら下記まで連絡頂きます様お願い致します。

発注者 (事業について)	国土交通省関東地方整備局 首都国道事務所小松川建設監督官詰所 TEL：03-3698-7051 （建設監督官：原田）
施工者 (工事について)	株式会社 I H I インフラシステム TEL：047-314-5678 （担当：現場代理人 渡邊）