

# 防災行政用無線システムデジタル化整備工事

## 工事予定表

令和8年2月26日現在

令和8年																															
3月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					↔			↔																							
					夢海の街 ・同一場所建て替えを行う子局																										
										↔																					
										ベイシティ浦安 ・同一場所建て替えを行う子局																					
															↔																
															コスモ新浦安東京ベイ ・同一場所建て替えを行う子局																
																				↔			↔								
																							パークシティモアナヴィラ新浦安 ・スピーカーや受信機などの機器交換のみを行う子局								

↔ 放送停波を伴う作業

↔ 放送停波を伴わない作業

※作業進捗により日程が前後する場合がございます。