

# 防災行政用無線システムデジタル化整備工事

## 工事予定表

令和8年5月27日現在

令和8年																															
6月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
←→																															
パークシティ新浦安B棟 ・スピーカーや受信機などの機器交換のみを行う子局																															

←→ 放送停波を伴う作業

←→ 放送停波を伴わない作業

※作業進捗により日程が前後する場合がございます。