

防災行政用無線システムデジタル化整備工事

工事予定表

令和8年6月19日現在

令和8年																															
6月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
←→																															
パークシティ新浦安B棟 ・スピーカーや受信機などの機器交換のみを行う子局																															
																								←→							
																								猫実東自治会集会所 ・同一場所建て替えを行う子局							

- ←→ 放送停波を伴う作業
- ←→ 放送停波を伴わない作業

※作業進捗により日程が前後する場合がございます。