



防災行政用無線システムデジタル化整備工事

工事予定表

令和8年6月19日現在

| 令和8年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|----|----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|----|----|----------------------|-----------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | 舞浜第2街区公園 ・移設建て替えを行う子局 | | | | | | | | | | | | | | | 舞浜第2街区公園 ・移設建て替えを行う子局 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 大三角公園 ・移設建て替えを行う子局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大三角公園 ・移設建て替えを行う子局 | | | | | | | | |
| | | | | | | | パティーク新浦安 ・同一場所建て替えを行う子局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 総合公園 ・移設建て替えを行う子局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 総合公園 ・移設建て替えを行う子局 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | さくら通り際 ・同一場所建て替えを行う子局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-  放送停波を伴う作業
-  放送停波を伴わない作業

※作業進捗により日程が前後する場合がございます。

