

# 防災行政用無線システムデジタル化整備工事

## 工事予定表

令和8年7月7日現在

令和8年																																					
7月																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
←→				←→																																	
さつき苑自治会集会所 ・同一場所建て替えを行う子局																																					
←→				←→																																	
中央公園 ・同一場所建て替えを行う子局																																					
							←→										←→																				
							富士見ちびっこ広場 ・移設建て替えを行う子局																				富士見ちびっこ広場 ・移設建て替えを行う子局										
							←→															←→															
							堀江ドッグなかよし公園 ・移設建て替えを行う子局																				堀江ドッグなかよし公園 ・移設建て替えを行う子局										
							←→			←→																											
							海楽北（クローバー交差点際） ・同一場所建て替えを行う子局																														
							←→										←→																				
							東野第1街区公園 ・移設建て替えを行う子局																				東野第1街区公園 ・移設建て替えを行う子局										

- ←→ 放送停波を伴う作業
- ←→ 放送停波を伴わない作業



※作業進捗により日程が前後する場合がございます。

# 防災行政用無線システムデジタル化整備工事

## 工事予定表

令和8年7月7日現在

令和8年																																				
7月																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
							舞浜第2街区公園 ・移設建て替えを行う子局															舞浜第2街区公園 ・移設建て替えを行う子局														
							大三角公園 ・移設建て替えを行う子局																					大三角公園 ・移設建て替えを行う子局								
							パティーク新浦安 ・同一場所建て替えを行う子局																													
							総合公園 ・移設建て替えを行う子局																					総合公園 ・移設建て替えを行う子局								
															さくら通り際 ・同一場所建て替えを行う子局																					

-  放送停波を伴う作業
-  放送停波を伴わない作業

※作業進捗により日程が前後する場合がございます。

