

まちづくりだより

令和2年4月3日

発行／浦安市 都市政策部
市街地整備課

道路工事期間が5月末まで延長となります

浦安駅周辺整備については、権利者の方をはじめ地域の皆さまのご理解とご協力をいただきながら、昨年9月から食い違い交差点の解消と安全な歩道空間の確保を目的とした「浦安駅周辺土地区画整理事業」による道路整備を進めています。

このたび、3月3日に道路の切り替えを行い、やなぎ通りの交差点については、信号と横断歩道の位置が変わり、十字交差点となりました。

また、工期を3月末と設定しておりましたが、追加工事の発生により、工事期間を延長することとなりました。引き続き、安全や周辺環境等に十分配慮しながら、工事を進めてまいります。

皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

○道路工事期間：

令和2年5月29日(金)まで(予定)


○作業時間：

昼間 9:00 ～ 17:00

夜間 22:00 ～ 翌5:00

※作業内容により時間帯が前後する場合があります

なお、本工事は車線減少や片側交互通行による交通規制で工事を行う予定ですが、安全施工及び早期完工のため、工事内容によっては、車両通行止めによる交通規制が必要となる場合があります。車両通行止めの詳細につきましては、工事の進捗に合わせて予告看板等でお知らせいたします。



●工事の状況



道路築造（浦安小学校側より）



側溝の撤去（やなぎ通り）




信号機の移設（やなぎ通り）



歩道の整備（浦安小学校付近）

●今後のスケジュールについて

工事完了後、出来形測量を実施し、令和2年度内の換地処分、登記・清算を目指して、手続きを進めます。



注）周辺住民の皆様に影響がある項目を大きくしています。
順調に進んだ場合のスケジュールです。工事の進捗等の状況により、変更になります。

「浦安駅周辺地区」のまちづくりについては：浦安市役所 市街地整備課 浦安駅周辺地区整備係まで

TEL 047- 351-1111（代表）内線17856 FAX 047-353-4378

E-mail : shigaichi@city.urayasu.lg.jp