
３．事後評価の実施

（１） 実施時期

（２） 評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１） 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（様式２）

令和５年５月

事業完了後に教育委員会事務局内において評価を行い、その結果として事後評価を市ホーム
ページにて公表する。

施設整備計画の目標は、達成した。

該当なし



（２） 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（３） 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（４） 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（５） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

・富岡小学校の校舎の大規模改造（老朽）事業の整備を実施した。
・入船小学校の屋内運動場の大規模改造（老朽）事業の整備を実施した。
・富岡中学校の校舎の大規模改造（老朽）事業の整備を実施した。

該当なし

該当なし

該当なし



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

浦安市立富岡小学校（Ⅱ期工事） （４） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R3.3～R4.1 R4.1.28

浦安市立入船小学校 （４） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｓ R3.7～R3.12 R3.12.24

浦安市立富岡中学校（Ⅰ期工事） （４） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R4.3～R5.2 R5.3.20

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）



３．事後評価の実施

（１） 実施時期

（２） 評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１） 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（様式２）

事業完了後に教育委員会事務局内において評価を行い、その結果として事後評価を市ホーム
ページにて公表する。

施設整備計画の目標は、達成した。

令和５年５月

該当なし



（２） 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（３） 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（４） 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（５） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

高洲小学校の校舎に特別支援学級の整備を実施した。

該当なし

該当なし

該当なし



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

浦安市立高洲北小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 Ｒ R3.6～R3.10 R3.10.29

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


